Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 
в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»
за 2016 год

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	Утверждено в программе 
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Капитальный ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги»)
	м2
	3231
	3231
	0
	0

	Закупка щебня и отсыпка щебнем
	т
	360
	-
	-360
	-1


	Ямочный ремонт дорог
	м2
	2413,34
	2413,34
	0
	0

	Грейдерование дорог
	Маш./час
	2222,85
	862,85
	-1360
	-1

	Летнее содержание дорог
	м
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	0

	Зимнее содержание дорог
	м
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	0

	организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)
	%
	100
	28
	-72
	-1

	Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов
	ед.
	1
	1
	0
	0

	Строительный надзор (контроль) работ по ремонту дороги
	ед.
	1
	-
	-1
	-1

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	X
	-4


Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы
«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»
за 2015 -2016 годы
	Целевые показатели
	Единица измерения
	Год реализации программы 

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	В целом по программе*

	
	
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ№2 до МКД №75, от СК «Дельфин» до поворота на МКД№ 76)
	м2
	3330
	3330
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Капитальный ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги»)
	м2
	-
	-
	-
	3231
	3231
	0
	
	
	
	
	
	

	Закупка щебня и отсыпка щебнем
	т
	363,93
	363,93
	0
	360
	-
	-1
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт дорог
	м2
	865
	865
	0
	2413,34
	2413,34
	0
	
	
	
	
	
	

	Грейдерование дорог
	Маш./час
	70
	70
	0
	2222,85
	862,85
	-1
	
	
	
	
	
	

	Летнее содержание дорог
	м
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	
	
	
	
	
	

	Зимнее содержание дорог
	м
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	Вся территория поселка
	Вся территория поселка
	0
	
	
	
	
	
	

	организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)
	%
	100
	100
	0
	100
	28
	-1
	
	
	
	
	
	

	Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	

	Строительный надзор (контроль) работ по ремонту дороги
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-1
	
	
	
	
	
	

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	0
	X
	X
	-4
	X
	X
	
	X
	X
	


Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»
за 2016 год
	Итоговая сводная оценка (баллов), S
	Вывод об эффективности реализации программы 
	Предложения по дальнейшей реализации программы 

	S = 1 > 0
	Высокоэффективная
	

	S = 0
	Эффективная
	

	S= - 4 < 0
	Неэффективная
	Программа признана неэффективной, так как по состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме в связи с тем, что не возникало необходимости исполнения данного мероприятия. 

По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. 
Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ)


Заключение 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие сети дорог общего пользования местного значения 

и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2016 год
п. Энергетик                                         № 9/17                                «29» марта 2017 год
Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.
В рамках программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.» за 2016 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт  автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги»);

- ямочный ремонт на территории поселка Энергетик;

- организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) 

- Грейдерование дорог;

- зимнее содержание дорог на всей территории поселка;

- летнее содержание дорог.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2016 год составила -4 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является не эффективной. По состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме в связи с тем, что не возникало необходимости исполнения некоторых мероприятий. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. 

Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).
Специалист 1 категории (экономист)                                                    Атландерова Т.В.
